



Korrektion und Umgestaltung Hegenheimermattweg

Informationsveranstaltung für Gewerbe und Bevölkerung

25. Juni 2019

Franz Vogt

Vize-Gemeindepräsident

Ressort Strassen, Wasser- und Abwassernetz

Ablauf dieser Informationsveranstaltung




- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Begrüssung / Einführung | Franz Vogt, Vize-Gemeindepräsident |
| 2. Projektvorstellung | Marc G. Rueff, Gemeinde Allschwil |
| 3. Bauablauf / Verkehrsregime | Patrik Straumann, Jauslin Stebler AG |
| 4. Kommunikation | Marc G. Rueff, Gemeinde Allschwil |
| 5. Moderation der Fragen | Adrian Landmesser, Gde. Allschwil |

Marc G. Rueff

Gruppenleiter Tiefbauprojekte

Gemeinde Allschwil, Bau – Raumplanung – Umwelt

Allgemeiner Überblick



■ **Siedlungs- und Verkehrsentwicklung**

- Verdoppelung der Arbeitsplätze seit 1998 auf rund 4'000 (Stand 2013)
- Langfristige Prognose bis 10'000 Arbeitsplätze
- Arbeitsplatzgebiet von kantonaler Bedeutung
- Seit 2010 erste Anzeichen von Verkehrsüberlastungen


■ **Heutiger Zustand**

- Kapazitätsengpass am Knoten Grabenring/Hegenheimerweg
- Radweg in Richtung Allschwil auf Niveau der Strassenfahrbahn
- Keine sicheren Fahrbahnquerungen für den Langsamverkehr
- Handlungsbedarf beim öffentlichen Verkehr
(Fahrbahn-Haltestellen, keine Wartezonen, nicht BehiG, etc.)
- Strassenzustand (Belagsverformungen und strukturelle Schäden)


- **Erhöhung Sicherheit und Attraktivität öffentlicher Verkehr**
 - Attraktive Wartezonen für Passagiere des ÖV
 - Anpassung der Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz
- **Erhöhung Leistungsfähigkeit motorisierter Individualverkehr (MIV)**
 - Ableitung des MIV ohne grosse Behinderungen (div. Einmündungen)
- **Erhöhung Sicherheit und Attraktivität für Veloverkehr**
 - Ausbau zur sicheren kantonalen Radroute
- **Erhöhung Sicherheit und Attraktivität für Fussgänger**
 - Sichere und attraktive Ausgestaltung für Fussgänger, vor allem die Querungen vom Arbeitsplatz zum Erholungsgebiet

Erhöhung Leistungsfähigkeit


- Knotenaufweitung für Linksabbieger Hagmattstrasse, Im Brühl, Kreuzstrasse und Lachenstrasse
- Mehrzweckstreifen zwischen den Knoten Hagmattstrasse und Lachenstrasse



Strassenquerschnitt



Gewählter Querschnitt mit Mehrzweckstreifen




Öffentlicher Verkehr

Bushaltestellen

Bushaltestellen (Hagmattstrasse, Im Brühl, Kreuzstrasse, Marie Heim-Vögtlin-Strasse*)

- Behindertengerechter Ausbau (Haltekantenhöhe 22cm)
- Fahrgastunterstand, dynamische Fahrgastinformation, Stele




Im Zuge der Baumassnahmen für die Strasse werden auch Arbeiten für die Werkbetreiber durchgeführt:

- Wasserversorgung (Gemeinde Allschwil): Ersatz der bestehenden Leitungen
- Elektrisch (Primeo Energie AG): Neubau eines Rohrblockes auf der gesamten Länge zur Versorgung des BaseLink-Areals
- Erdgas (IWB): kleinere Sanierungsmassnahmen am bestehenden Netz
- Kommunikation (Swisscom, UPC): kleinere Ausbaumassnahmen am bestehenden Netz

Vorinvestitionen Tram Bachgraben


Tram ergänzt S-Bahn




Kompatibilität zum ZUBA

Beschluss Regierungsräte BL und BS vom 28.05.2019


- Linienführung Vorprojekt
- Rückfallebene: Linienführung über Schweiz




Kompatibilität zum ZUBA



Ausbauperimeter / Abschnitte



Normalprofil



Projektorganisation



Projektleitung Gemeinde Allschwil
Bau – Raumplanung – Umwelt

Marc G. Rueff

Projektverfasser
Jauslin Stebler AG

Patrik Straumann

Projektverfasser Elektro-Trasse
Primeo Energie AG

André Stadelmann

Örtliche Bauleitung Strasse
Jauslin Stebler AG

Nora Immig-Hartmann

Örtliche Bauleitung Elektro-Trasse
Primeo Energie AG

Francis Dormois

Patrik Straumann

Projektverfasser

Jauslin Stebler AG, Muttenz


Bauabschnitt 2

- Der Bauabschnitt 2 wird in drei Unter-Bauabschnitten ausgeführt.




- Um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss zu garantieren, wird auf das Einrichten einer Lichtsignalanlage verzichtet.

Bauabschnitt 2.1




Bauabschnitt 2.2

- Für den Bauabschnitt 2.2 wird eine provisorische Verbindungsstrasse zwischen Kiesstrasse und Gewerbestrasse erstellt.




- Nach Abschluss der Bauarbeiten im Bauabschnitt 2.2 wird diese Verbindung wieder zurück gebaut.

Bauabschnitt 2.3



Bauphasen



Was bedeutet die Baustelle für ...

... Autofahrende



- Der Verkehr in Richtung Basel wird immer im Einbahnverkehr durch die Baustelle geführt.
- In Richtung Allschwil Dorf wird als Umleitung jeweils eine der parallel verlaufenden Strassen genutzt.


... ÖV Nutzende



- Die Busse werden wie die Autos umgeleitet.
- Die Bushaltestellen werden je nach Bauabschnitt in Längsrichtung leicht verschoben.
- Alle Haltestellen werden bedient.

... Velofahrende

- Velofahrende werden in beide Richtungen durch die Baustelle durchgeführt.



- Es ist aber auch erlaubt, die gleichen Umleitungen wie der übrige Verkehr zu nutzen.
- Im Baustellenbereich ist mit Behinderungen zu rechnen.

... Zufussgehende



- Auf einer der Strassenseiten steht den Fussgängern immer ein durchgehender Gehweg zur Verfügung.
- Die Zugänge zu Haltestellen und Liegenschaften sind gewährleistet.
- Es werden zeitweise Verkehrslotsen eingesetzt.
- Beachten Sie die Wegweiser und Anordnungen der Verkehrslotsen.

... Anwohnende / Gewerbetreibende



- Zufahrten sind in der Regel möglich, es ist mit Behinderungen zu rechnen.
- Falls kurzweilige Sperrungen notwendig sind, wird dies mit den Betroffenen abgesprochen.
- Allfällige Nacharbeiten werden angekündigt.
- Die Belastungen durch die Baustellenemissionen nehmen zu.

Termine



Bauphasen: 12. August 2019 bis August 2020


	2019					2020									
	Juli	Aug.	Sept.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.		
Bauabschnitt 1 Grenze Basel-Stadt bis Lachenstrasse	im Bau														
Bauabschnitt 2.1 Lachenstrasse bis Kreuzstrasse															
Bauabschnitt 2.2 Kreuzstrasse bis im Brühl															
Bauabschnitt 2.3 Im Brühl bis Hagmattstrasse															
Bauabschnitt 3 Hagmattstrasse bis Grabenring															im Anschluss

Marc G. Rueff

Gruppenleiter Tiefbauprojekte

Gemeinde Allschwil, Bau – Raumplanung – Umwelt

- HEUTE: Informationsveranstaltung für die Anwohnenden und Gewerbetreibenden des linksufrigen Bachgrabengebietes Allschwil sowie die interessierte Bevölkerung.
- Flyer zum Baubeginn des Bauabschnitt 2
→ Nächster Flyer im Sommer 2020.
- Medienmitteilung vor Baubeginn.
- Allschwiler Wochenblatt:
vor jeweiligem Bauabschnittswechsel



Korrektion und Umgestaltung Hegenheimermattweg

Beginn der Massnahmen im Bauabschnitt 2 am Montag, 12. August 2019

Am 26. November 2017 hat das Stimmvolk der Gemeinde Allschwil der Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimermattweges zugestimmt. Mit den ersten Arbeiten an der Grenze zum Kanton Basel-Stadt wurde anfangs 2019 begonnen. Diese Arbeiten dauern bis Juli 2019. Am 12. August 2019 beginnen die Bauarbeiten für den Abschnitt Lachenstrasse bis Hagmattstrasse.

Etappierung der Baumassnahmen

Der gesamte Perimeter der Erneuerung und Umgestaltung umfasst den Abschnitt Grabenring bis Kantonsgrenze Basel-Stadt (vgl. Perimeterplan auf der Innenseite).

Die Arbeiten des Bauabschnittes 2 werden in drei Abschnitten ausgeführt:

- Bauabschnitt 2.1: Lachenstrasse bis Kreuzstrasse
- Bauabschnitt 2.2: Kreuzstrasse bis Im Brühl
- Bauabschnitt 2.3: Im Brühl bis Hagmattstrasse

Die Arbeiten werden pro Bauabschnitt halbseitig realisiert. Begonnen wird jeweils auf der Seite des Gewerbes. Über den Bauabschnitt 3 (Hagmattstrasse bis Grabenring) wird separat und später informiert.

Konstituierung «Begleitgruppe Gewerbe»

- Regelmässiger Informationsaustausch (2-3x jährlich)
- Schwierigkeiten und Wünsche aus Sicht der Gewerbetreibende
- Bisherige Mitglieder:
 - Bürgerspital Basel (BaseLink)
 - Sportamt Basel-Stadt
 - Sulzer Chemtech Ltd.
 - Actelion Pharmaceuticals Ltd.
 - Idorsia Pharmaceuticals Ltd.
 - Jean Cron AG
 - Coop Mineralöl AG
 - Restaurant «Rendez-vous» (Helvetia)

- 1. Sitzung findet am 4. Juli 2019 statt.

- Bei Interesse für eine Einsitznahme? → Mail an marc.rueff@allschwil.bl.ch

Homepage Gemeinde Allschwil



<https://www.allschwil.ch/de/aktuelles/meldungen/Bauprojekte>

DE EN Home Kontakt Drucken PDF Barrierefrei Login Vorlesen Suchbegriff eingeben

AKTUELLES PORTRÄT LEBENSTHEMEN WIRTSCHAFT POLITIK VERWALTUNG

- Aus dem Gemeinderat
- Aus dem Einwohnerrat
- Mitteilungen - News
- Gemeindeprojekte
- **Bauprojekte**
- Baustellen
- Abstimmungen und Wahlen
- Amtliche Publikationen
- Veranstaltungskalender
- Feiertage / Feriendaten
- Notdienste
- Links

Öffnungszeiten Online Schenken Ortsplan / GIS Portal durchsuchen

Aktuelles & Meldungen Veranstaltungen Kontakt

Einwohnergemeinde Allschwil

Adrian Landmesser

Bereichsleiter Bau – Raumplanung – Umwelt

Gemeinde Allschwil

Haben Sie Fragen?



